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Opinnäytetyön tarkoituksena oli noin 90 m2 puurunkoisen koiratarhan suunnittelu, rakentaminen ja kustannusar-
vio. Tilaajan toiveena oli rakennuttaa uusi, isompi ja käytännöllisempi koiratarha uuden asuintalonsa läheisyy-
teen. Lisätoiveina oli myös tarhan yhteyteen tarvittava varastotila, tilan muunneltavuus tulevaisuuden tarpeita 
silmällä pitäen ja puhtaanapidon helppous. Muita huomioitavia asioita oli tietysti tilan lainmukaisuus. Tarha sijait-
see haja-asutusalueella, juuri ja juuri rantavyöhykkeen ulkopuolella, joten rakentamiseen ei tarvittu rakennuslu-
paa, vain toimenpideilmoitus. Tarha käsittää4 kpl koiratarhoja (kooltaan 4 m x 4 m) yhteisen lämpimän nukkuma- 
ja ruokintatilan, sekä varasto-osan. 
 
Koiratarhan suunnittelu alkoi yhteisellä tapaamisella tilaajan kanssa maaliskuussa 2015. Rakennussuunnitelmat 
tehtiin karkean pohjapiirustuksen pohjalta kahdella eri tietokoneohjelmalla: Autocadilla ja Revit 2016:lla. Suunni-
telmat tehtiin rakentamisen helpottamiseksi ja toimivuuden varmistamiseksi. Suunnitelmien avulla oli myös yksin-
kertaisinta varmistaa, että tuleva rakennus vastasi tilaajan toiveita. Erilaisista vaihtoehdoista esimerkiksi kattora-
kenteiden suhteen neuvoteltiin tilaajan kanssa tarjolla olevat valmiit resurssit huomioon ottaen. Kun tilaajalle mie-
luisin suunnitelma esitellyistä vaihtoehdoista oli valittu, varsinaiset rakennustyöt alkoivat kesällä 2015. Autocad ja 
Revit -ohjelmilla tehdyt piirustukset toimivat myös hyvänä tukena rakennustöiden aikana.  
 
Opinnäytetyön tuloksena valmistui tilaajan toiveiden mukainen iso ja toimiva koiratarha. Myös suunnitelmat ja 
kustannusarvio onnistuivat odotetulla tavalla; tarhan yhteyteen tuli kaivattua varastotilaa ja sen puhtaanapito oli 
huomioitu rakennusvaiheessa hyvin. Työn tilaaja oli tyytyväinen toimivaan ja hyvin onnistuneeseen lopputulok-
seen niin koiratarhan toiminnallisuuden kuin kustannusarvion toteutumisenkin osalta. Opinnäytetyö oli myös hy-
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The purpose of this thesis was to design, build and calculate the building costs of a 90 m2 woodframe kennel. 
The client wanted a new, bigger and more practical kennel closer to his new house. Other wishes the client had 
were some extra storage space, convertibility for the future needs and that the kennel would be easy to keep 
clean. There were also some legal matters that needed to be taken into account. The kennel was located in the        
countryside, just outside of the riparian area so it did not need a building permit, yet an operation permission 
was needed. The kennel included 4 doghouses, sized 4 m x 4 m, a warm sleeping and feeding space for the dogs 
and a warehouse section.  
 
The design process began after a meeting with the client in March of 2015. The drawings were made based on a 
rough sketch using two different computer programmes: Autocad and Revit 2016. The drawings were created to 
ease practical execution and to confirm the kennel’s functionality. They also made it easier to communicate with 
the client about his hopes for the kennel. Different kind of practical decisions were made together with the client, 
keeping in mind the resources he already had at hand. Once the client had decided his favorite plan out of the 
ones presented to him, the actual building process began in summer 2015. The drawings made with Autocad and 
Revit programmes also worked as a great assistance during the actual execution phase.  
 
As a result the client’s hopes for a bigger and more functional kennel were established. The client got more stor-
age space and the cleaning of the kennel was made easy, like the client wished. The drawings and building cost     
estimates were also a success and the client was very satisfied with the result. In addition to fulfilling the clients’ 
needs, the thesis was also great practice in low-rise construction for the future. 
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1 JOHDANTO 
 
Sain opinnäytetyöni aiheen entiseltä työnantajaltani alkuvuodesta 2015, kun kävin hänen luonaan 
keskustelemassa mahdollisista tulevista työprojekteista. Toimeksiantajani oli vasta muuttanut, eikä  
uuden kodin läheisyyteen oltu vielä saatu koirille sopivaa asumusta. Opinnäytetyöni tavoitteena on 
suunnitella 90 m2 koiratarha haja-asutusalueelle Savonlinnaan Ahvensalmen kylään, metsästyskoi-
rien tarhaksi, jossa on myös varastotilaa. Nykyisellään tilaajan koirat ovat eri paikoissa, mikä vai-
keuttaa niiden päivittäistä hoitotyötä. Vanhat koiratarhat alkavat myös olla jo käyttöikänsä loppu-
puolella. Nyt suunniteltava katos tulee lähelle asiakkaan uutta kotia, ja siihen tulee tilat 4 koiralle, 
kullekkin oma häkkinsä. Katoksen sisäosalle tulee lattialämmitys, jotta koirien juomavesi ei pääsisi 
talvisin jäätymään. Opinnäytetyön tärkeimpänä tavoitteena on suunnitella katoksesta toimiva koko-
naisuus. Myös rakennuksen muunneltavuus otetaan huomioon. Tähän päästään tekemällä selkeät ja 
toteutettavissa olevat suunnitelmat, ja panostamalla rakennuksen käyttöystävälliseen toimintaan.  
 
Tässä raportissa esitellään suunnittelun vaiheita ja suunnitteluun vaikuttavia seikkoja, tehdään ra-
kennusvalvonnan toimenpidelupaan vaadittavat piirustukset ja vaatimukset, selvennetään kustan-
nusten kertyminen ja seurataan suunnitelmien toteutumista. Yhteenveto-osiossa tarkastellaan pro-
jektin onnistumista osa-alueittain ja vertaillaan kustannusarviota toteutuneisiin kustannuksiin. 
 
Suunnitteluprosessin tueksi sain tilaajan käsin piirtämän alustavan pohjapiirroksen, jonka perusteella 
piirrän Revit-ohjelmalla mallinnuksen eri vaihtoehdoista. Käytän Revit-ohjelmaa myös pohjapiirrok-
sen, julkisivukuvien ja 3d-mallinnuksen tekoon. Leikkauskuvan ja kattotuolikaavion tekoon käytän 
Autocad-ohjelmaa sen paremman soveltuvuuden vuoksi. Kustannusarvion ja materiaaliluettelon te-
koon käytän Excel-ohjelmaa. 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Sakari Sallinen, yksityinen henkilö Savonlinnan Ahvensalmelta, joka 
haluaa suunniteltavan ja rakennettavan uuden toimivamman koiratarhan uuden talonsa läheisyy-
teen. Suunnitteluun kuuluu olennaisena osana myös kustannusarvion teko.  
 
1.1 Lyhenteet ja määritelmät 
 
Katos = Katos on rakennus tai rakennelma, jonka seinästä vähintään 30% on 
avonaista (Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestys). 
 
Rantavyöhyke = Rantavyöhykkeeksi luetaan 150-200 metrin levyinen alue rantavii-
vasta. Alueen leveyteen vaikuttaa sen kasvillisuus ja maastomuodot. 
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2 KOIRATARHAN SUUNNITTELUVAATIMUKSET 
 
Katoksen käyttäminen koiratarhana aiheuttaa rakennukselle tiettyjä vaatimuksia. Finlexin sivuilta 
löytyvässä eläinsuojeluasetuksessa (Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokois-
ten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 674/2010) on selkeät säädökset asiaan liittyen. Asetuk-
sessa otetaan kantaa varusteita, laitteita, oviaukkoja, tarhan kokoa, puunsuoja-aineita, lattian puh-
distettavuutta, virikkeitä ja ruokintapaikkaa koskeviin asioihin. Asetuksen tarkoituksena on tehdä 
koiratarhasta mahdollisimman turvallinen. Asetuksen rikkominen voi johtaa rangaistukseen. 
 
2.1 Koko, varusteet ja laitteet 
 
”Varusteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, joista ei irtoa koirille haitallisia aineita, eikä niissä saa 
olla sellaisia kohtia, joihin koira voi itseään satuttaa” (Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja 
muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 674/2010). Häkkielementtien, luukku-
jen ja ovien osalta tämä asia on kunnossa, koska nämä tuotteet tulevat Jämpti-nimiseltä valmista-
jalta, joka on erikoistunut vastaavien varusteiden ja laitteiden turvalliseen valmistukseen. Tarhojen 
koon riittävyys oli helppo selvittää alla olevasta taulukosta (TAULUKKO 1). Yhdessä 16 m2 tarhaloh-
kossa, joita on 4 kpl, voi pitää yhtä minkä kokoista koiraa tahansa, mutta ei kahta yli 40 kg koiraa. 
Tarhoja toki voi myös yhdistellä kahdeksi 32 m2 tarhaksi, jolloin tilaa on enemmän kuin riittävästi 
koirille sekä varusteille. 
 
TAULUKKO 1. Pinta-alataulukko (Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten 
seura- ja harrastuseläinten suojelusta 674/2010) 
 
 
2.2 Puunsuoja-aineet ja lattian puhdistettavuus 
 
Sellaisissa rakenteissa, jotka ovat koirien ulottuvilla, ei saa käyttää myrkyllisiä puunsuoja-aineita, 
jotka voisivat vahingoittaa koiria (Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten 
seura- ja harrastuseläinten suojelusta 674/2010). Katoksen sisälle tulevaan ruokinta- ja nukkumati-
laan tulee ulkopuolelle laudoitus käsittelemättömästä puusta. Ulkoverhouksen alareunaan asenne-
taan peltinen metallilista, joka sekä estää koiria järsimästä paneelin reunaa että edesauttaa puhtaa-
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napitoa. Vaihtoehtoisesti koirat erotetaan seinästä kalterielementeillä, näin koirat eivät pääse järsi-
mään tai sotkemaan puuseinää. Lattian betonilaattaan lisätään pintakäsittelyaine, joka helpottaa 
puhtaana pitämistä. Ruokintatilan sisälle tulee seinille samanlainen pelti, kuin ulkopuolellekin, jotta 
koirat eivät saa järsittyä ja sotkettua seiniä. 
 
2.3 Virikkeet ja ruokintapaikka 
 
”Koirille pitää järjestää lajille tyyppillisiä virikkeitä kuten kaivamista, jyrsimistä, leikkimistä ja tarkkai-
lua” (Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten 
suojelusta 674/2010). Kaivamismahdollisuus jää betonilattian myötä pois, mutta leikkimahdollisuus 
pitää järjestää kiipeilytelineellä tai jollain muulla vastavalla tavalla. Ruokintapaikan tulee olla riittävän 
tilava ja helposti puhdistettava. Riittävä ilmanvaihto on myös järjestettävä, eikä valaistus saa aiheut-
taa haittaa eikä vahinkoa koiralle (Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten 




Arkkitehtisuunnittelulla tarkoitetaan rakennuksen yleissuunnittelua; se käsittää rakennuksen sijoitte-
lun, ulkoasun, muodon ja tilojen suunnittelun (Talotalo.fi). Toisin sanoen, se käsittää miltä rakennus 
näyttää sekä rakenteiden perusratkaisut. Arkkitehtonisen suunnittelun perusteena käytin toimeksian-
tajan aloituspalaverissa tekemää pohjaluonnosta ja myöhemmin saatua julkisivuluonnosta. Tavoit-
teena oli saada uusi rakennus sopimaan olemassaolevaan rakennuskantaan. Ulkonäköön eniten vai-
kuttavat seikat, eli ulkoverhous ja vesikatemateriaali, olivat tilaajan päätöksestä ulkoverhouspaneeli 




Rakennesuunnittelu oli projektin haastavin osa, sillä se käsittää käytännössä sen, miten rakennus 
toimii, miten se kestää esimerkiksi ympäristövaikutuksia, ja miten se täyttää vaaditut määräykset. 
Sain asiakkaalta vapaat kädet suunnitella järkevän rakenteen. Katoksen perustamisen päätin hoitaa 
reunavahvisteisella betonilaatalla sen yksinkertaisuuden vuoksi. Katos sijaitsee hiekkaharjun päällä, 
joten routiminen on todennäköisesti melko vähäistä, mutta kaikesta huolimatta päädyin varmuuden 
vuoksi sekä hyvän rakennustavan velvoittamana salaojitukseen ja routaeristykseen. Runkoa suunni-
teltiin alun perin neljältä seinältä kantavaksi, jolloin jäykistys- ja kantavuuskysymykset olisivat olleet 
helposti ratkaistavissa. Opettaja Ville Kuuselan ehdotuksesta päädyimme kuitenkin vain räystässei-
niltä kantavaan runkoon sen muokattavuuden vuoksi. Tällainen suunnitelmien  yllättävä muuttumi-




Kustannuslaskennassa pyrin pääsemään mahdollisimman lähelle lopullista kustannustasoa ja teke-
mään paikkansapitävän materiaalilistan rakennukseen tarvittavista materiaaleista, mikä helpottaisi 
tekovaiheessa materiaalien hankkimista ja haalimista työmaalle. Laskennassa otin huomioon tilaajan 
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toiveesta oman puutavaran käytön laskemalla kaksi eri loppusummaa. Toisen ilman sahatavaraa, ja 
toisen siten että kaikki sahatavara ostetaan rautakaupasta. Työn hintaa en ottanut huomioon. Kus-
tannuslaskennan onnistumista tarkastellaan raportin lopussa yhteenveto-osiossa. 
 
TAULUKKO 2. Materiaalitaulukko (Otto Häkkinen 2015) 
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2.7 Runko ja rungonjäykistys 
 
Rungon suunnittelu oli mielestäni aika helppoa. Seinien pituuden suunnittelin sellaiseksi, että seinät 
voidaan levyttää kokonaisilla vanerilevyillä. Tämä toteutetaan niin, että ensimmäinen ja viimeinen 
tolppaväli ovat hieman pienempiä kuin muut. Räystässeinien osalta päädyin niin sanottuihin tupla-
tolppiin joissa kaksi 50 mm x 150 mm:n lankkua naulataan yhteen. Tällaisia pilareita tulee 1200 
mm:n välein normaalin 600 mm:n sijaan, päädyin ratkaisuun sen takia, että rakennuksesta saataisiin 
mahdollisimman avoin. Sisäseinät päädyin tekemään 50 mm x 125 mm:n puutavarasta ja käyttä-
mään normaalia 600 mm:n jakoa, koska seinästä tulee joka tapauksessa umpinainen. 
 
Rungon jäykistäminen osoittautui yllättävän haastavaksi eri osatekijöiden takia. Alun perin harjan 
poikkisuunnassa neljältä seinältä kantavasta rakennuksesta tulikin suunnitelmien muututtua kahdelta 
seinältä kantava. Myös päätyjen avonaisuus aiheutti lisähaasteita. Kantavien seinien vähentämisen 
tuottama ongelma ratkaistiin lisäämällä jäykistyspalkkeja kantavilta seiniltä pystysuunnassa ei-kanta-
ville ruokintatilan seinille, sekä tukemalla palkit ristiin kulmasta kulmaan. Tällä tavalla mahdolliste-
taan ruokintatilan purkaminen, jos rakennuksen käyttötarkoitusta pitää oleellisesti muuttaa. Ruokin-
tatilaa purkaessa tulee rakennus tietenkin jäykistää jollain muulla tavalla, mutta se ei kuulu enää 
tähän työhön. Harjansuuntaisesti tukeminen toteutetaan kiinnittämällä vinotuilla räystässeinän nur-
kimmaiset runkotolpat toisiinsa kiinni. Kattotuolit tuetaan ristiin toisiinsa kiinni kolmesta tai neljästä 
eri tankolinjasta siten, että jokainen tuoli on kiinni viereisissä kattotuoleissa. Kattotuolit täytyy myös 
kiinnittää liukukiinnikkeillä ruokintatilan seiniin, mikä sallii katon painumisen, mutta estää katon liik-
kumisen harjansuuntaisesti. 
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3 KOHTEEN SUUNNITTELU 
 
3.1 Suunnittelun aloittaminen 
 
Katoksen suunnittelu alkoi yhteisellä tapaamisella tilaajan kanssa maaliskuussa 2015. Tilaaja kertoi 
tarvitsevansa noin 90 m2 kokoisen rakennuksen, johon tulisi yhteensä 4 noin 16 m2 kokoista koira-
tarhaa.  Lisäksi tilaaja esitti toiveen tiilestä vesikaton materiaalina, koska sitä hänellä oli jo valmiina 
varastossa sekä betonilattiasta sen helppouden vuoksi. Myös koiratarhan seinäelementtien ja luuk-
kujen malli oli jo valmiiksi tiedossa, sillä tilaaja oli tehnyt selvityksiä etukäteen ja päättänyt jo hank-
kia rakennuksessa käytettävät mallit Jämpti-nimiseltä valmistajalta. Lattiaksi ehdotin reunavahvistet-
tualattaa, jonka tilaaja hyväksyi. Muita toiveita rakennuksen suhteen olivat helppo puhtaanapito, 
mahdollisuus muunneltavuuteen ja varastotilan lisääntyminen. 
 
Sovimme tilaajan kanssa että mallinnan Revit-ohjelmalla karkean pohjapiirustuksen pohjalta  
(KUVA 1) muutaman rakennevaihtoehdon, joista sitten yhdessä miettisimme hyviä ja huonoja puo-




KUVA 1. Alustava pohjapiirros (Sakari Sallinen 2015) 
 
Muutaman piirtokerran jälkeen sain valmiiksi kolme erilaista mallinnusta (KUVA 2), jotka kävin näyt-
tämässä tilaajalle. Ensimmäisessä tapaamisessa tilaaja halusi myös kattorakenteiden olevan sahata-
varasta tehtyä. Aluksi tilaaja oli päätymässä vaihtoehtoon A, mutta esitettyäni mielipiteeni työtavan 
hitaasta toteuttamisesta ja pitkistä jänneväleistä sahatavaralle päädyimme vaihtoehtoon B, jossa on 
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kattotuolit. Vaihtoehto B:n muita hyviä puolia ovat yksinkertainen rakenne, rakentamisen nopeus ja 
helppous ja monikäyttöisyys tulevaisuutta ajatellen. 
 
Samalla kertaa tilaaja esitti toiveen, että ruokintatilasta tulisi puolilämmin, ruokintatilan eteen tulisi 
varastotilaa, taakse avonainen varasto ja että koiratarhan lattiat olisi kaadettu reilusti ulospäin, jotta 
lattiat saa pestyä painepesurilla. Samalla päädyimme käyttämään pilarikenkiä ulkoseinien osalla. 3d-
mallinnus helpotti hahmottamista ja yhdessä suunnittelua huomattavasti. 
 
A     B        C  
 




Jatkoin kehitystyötä B mallinnuksen pohjalta ja laadin seuraavat piirustukset 
- A-A-leikkaus  (KUVA 3.) 
- Pohjapiirros  (KUVA 4.) 
- Julkisivukuvat  (KUVA 5.) 
- 3d-malli  (KUVA 6.) 
- Laatan leikkaus (KUVA 7.) 
- Kattotuolikaavio (KUVA 8, KUVA 9.) 
- Asemakaava  (KUVA 10.) 
- Kattotuolien jäykistys ja jako (KUVA 11.) 
 
Leikkauskuvan (KUVA 3) sain kätevästi Revit-ohjelmasta ilman ongelmia. Leikkauskuvaa tehdessä 
päädyin siihen tulokseen, että varaston ja ruokintatilan seinille muurataan harkoista sokkeli, hyvän 
lämmöneristyksen saavuttamiseksi. Kuvaan pyrin laittamaan kaikki tarvittavat mitat joita rakennetta-
essa tarvitaan.  
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KUVA 3. A-A leikkaus (Otto Häkkinen 2015) 
 




KUVA 4. Pohjapiirros (Otto Häkkinen 2015) 
         
         13 (28) 
 
KUVA 5. Julkisivukuvat (Otto Häkkinen 2015) 
 
 
KUVA 6. 3d-malli (Otto Häkkinen 2015)  
 
Laatan leikkauksen (KUVA 7) päädyin tekemään Autocad-ohjelmalla sen yksinkertaisuuden vuoksi. 
Laatan kaadot ja paksunnokset oli paljon helpompi tehdä Autocad:lla kuin Revitillä mallintamalla. 
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Piirsin kuvaan raudoitukset ja laitoin korkoja tärkeisiin kohtiin, jotta valua valmisteltaessa ei tarvitsisi 
laskea korkoja uudelleen. 
 
 
KUVA 7. Laatan poikkileikkaus (Otto Häkkinen 2015) 
 
Kattotuolikaavion (KUVA 8, KUVA 9) piirsin myös Autocad:lla. Ohjeita kaavioon katsoin eri kattotuoli-
valmistajilta ja kattoliiton sivuilta (Kattoliitto.fi). Viljo Kuuselan kanssa pitämämme aloituspalaverin 
pohjalta piirsin kattotuolikaavion, joka ei kanna kuin päistään. Näin mahdollistetaan katoksen muu-
tokset tai vaikka kattotuolien hyödyntäminen tulevaisuudessa.  
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KUVA 8. Ensimmäinen kattotuolikaavio (Otto Häkkinen 2015) 
 
 
KUVA 9. Toinen kattotuolikaavio (Otto Häkkinen 2015) 
 
Asemakaavan (KUVA 10) sain tilaajalta pdf-muodossa, johon sitten lisäsin katoksen oikealle paikal-
leen. Asemakaavaan tekemistä hankaloitti tarkkojen mittojen puuttuminen läheisiin rakennuksiin.  
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KUVA 10. Asemakaava, katos punaisella (Otto Häkkinen 2015) 
 
3.3 Suunnittelmien päivitys 
 
Kun olin piirtänyt kuvat, kävin taas neuvottelemassa tilaajan kanssa. Nähtyään kuvat tilaaja halusi 
vielä etuvarastosta ja ruokintatilasta kokonaan lämmintätilaa sekä muutoksia julkisivulaudoituksiin. 
Toiminnallisista syistä esitin alun perin katokseen vaakapaneelia, koska se olisi ollut nopeampi asen-
taa, mutta tilaaja halusi esteettisistä syistä varasto- ja ruokintatilan osalle pystypaneelin. Lämmitys 
tapahtuisi vesikiertoisella lattialämmityksellä ja hoidettaisiin läheisellä hakekeskuksella. Samalla esi-
tin, että tekisimme kattotuolit Kuuselan esittämällä tavalla (KUVA 11) , joka oli tilaajankin mielestä 
hyvä ajatus. Nämä muutokset aiheuttivat muutoksia laatan rakenteeseen, sillä nyt kaikki paino siirtyi 
neljän pisteen sijasta kahteen. Tästä syystä korotin ja levensin laatanreunapalkkia. Kokonaan lämpi-
mäksi muuton takia laatta piti nyt katkaista, jotta kylmäsilta sisätiloihin saatiin katkaistua. Samasta 
syystä kaikkia seiniä piti korottaa 200 mm, koska lämpimän osan lattia nousee edellistä suunnitel-
maa korkeammalle. Tilaaja halusi myös vaihtaa ruokintatilan vaneriseinän sellaiseen levyyn, jota koi-
rat eivät pysty syömään. Kyseessä olevat koirat ovat siis metsästyskoiria, jotka järsivät kaikkea.  
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Alkuvaiheessa tontti (KUVA 12) oli jo raivattu valmiiksi.  
 
 
KUVA 12. Valmiiksi raivattu tontti (Otto Häkkinen 2015) 
 
Aloitin työt hakemalla perustuksiin tarvittavat materiaalit tilaajan traktorilla rautakaupasta. Omalla 
traktorilla hakeminen oli edullisempaa kuin rautakaupan kuljetus kuorma-autolla välimatkan ollessa 
noin 20 km. Ensimmäinen työvaihe materiaalien haun jälkeen oli rakennuksen paikalleen mittaami-
nen ja kulmapukkien rakentaminen. Rakennus linjattiin piharakennuksen seinän kanssa samaan lin-
jaan, linjalankaa ja pitkäämittaa apuna käyttäen. 
 
Seuraavaksi aloitin keskiosan perustusten teon tasoittamalla ja tiivistämällä maan, valamalla anturan 
ja muuraamalla sokkelin. Sokkelin valmistuessa huomasimme lattian korkeusaseman olevan turhan 
korkealla ja välttyäksemme turhilta vierustäytöiltä päätimme madaltaa sisäosan lattiaa yhden hark-
kokerroksen korkeudella eli 20 cm. Sokkelin ollessa kivitetty aloin tekemään reunavahvistetun laatan 
muotteja ja sisäpuolisia täyttöjä. Muotit tehtiin lautamuottina tilaajan omista puista työmaan vie-
ressä siivuiksi ja kiinnitettiin paikalleen (KUVAT 13 ja 14). Muotin yläkulmaan tein noin 1 cm kantil-
taan olevan viisteen halkeilun estämiseksi. Tällaisen muotin teko oli minulle uutta, mutta siitä huoli-
matta se onnistui oikein hyvin.  
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KUVA 13. Muotin teko (Otto Häkkinen 2015) 
 
 
KUVA 14. Raudoituksia (Otto Häkkinen 2015) 
 
Kun muotit oli saatu valmiiksi, eristeet asennettua ja sähköasentaja oli käynyt asentamassa sisäpuo-
lelle lämmityskaapelin, oli valun aika. Betonia laskin menevän hieman alle 10 m3 ja sitä tilattiin 10,5 
m3. Betoni tuli Savonlinnasta kahdella betoniautolla ja se riitti juuri ja juuri. Betonia jäi yli noin 200 
litraa, mikä aiheutti jo pientä jännitystä määrän laskijassa. 
 
Valun nokkamiehenä toimi kokenut rakentaja, joka tasoitti betonin ja hiersi pinnan ”helikopterilla” eli 
koneellisella hiertimellä (KUVA 15). Itse toimin tässä työvaiheessa apumiehenä lapion varressa. Jäl-
kihoitona valu peitettiin muovilla ja lisäksi sitä kasteltiin useana päivänä halkeilun estämiseksi ja be-
tonin lujuuden kasvattamiseksi. Muotit purin heti seuraavana päivänä. 
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KUVA 15. Hierrin ja valettu laatta (Otto Häkkinen 2015) 
 
Perustusvaiheessa oli minulle uusia ja hieman vieraitakin työvaiheita, mutta kaikki meni kokonaisuu-
dessaan hyvin, eikä virheitä sattunut. Olen ollut aikaisemminkin tekemässä perustuksia, mutta 
yleensä jonkun kokeneemman rakentajan kanssa. Ristimittakin osui 3 mm – 4 mm:n tarkkuudella, 
joka on mielestäni tämän kokoisessa rakennuksessa jo oikein hyvin. 
 
Jälkeenpäin olen miettinyt sisäosan perustuksia, oliko antura ja sokkeli rakenteena tarpeellinen, vai 
olisiko ollut viisaampaa tehdä koko rakennuksen kokoinen reunavahvistettu laatta, ja sen päälle kak-
soislaattarakenteella lämmin sisäosa. Nyt tehty rakenne on kuitenkin hyvän rakennustavan mukai-
nen ja kaksoislaatta on tunnetusti alttiina kosteusriskeille, joten uskon tehneeni oikean ratkaisun. 
 
4.2 Runkovaihe ja vesikatto 
 
Kantavien seinien tolpat olivat kooltaan 100 mm x 150 mm ja ne piti tehdä kahdesta 50 mm x 150 
mm lankusta. Pilarikengät asensin ensin kiinni betoniin ja säädin ne sen jälkeen oikeaan korkoon. 
Rungon tein precut-menetelmällä, eli sahasin ja lovesin runkotolpat valmiiksi maassa ja asensin ne 
sen jälkeen paikalleen. Runkoon piti jättää kattotuolien suuntaiset väliaikaiset jäykistävät vinotuet, 
jotka olivat jatkuvasti tiellä. (KUVA 16.) Rungon sain pystytettyä yksin, mutta se oli vaikeaa ja suo-
sittelen tekemään sen aina kahdestaan. 
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KUVA 16. Kattotuolien suuntaiset vinotuet on jo kuvanottohetkellä poistettu (Otto Häkkinen 2015) 
 
Kattotuolien asennus oli minulle uutta, joten lisäapu oli myös tässä sekä koolausten teossa hyödyksi. 
Hyvä näin, sillä yksin tehtynä aikaa olisi mennyt ainakin kolminkertaisesti. Kattotuolit nostettiin ku-
rottajalla paikalleen seinien päälle ja naulattiin kulmaraudoilla ja ankkurinauloilla kiinni kantaviin sei-
niin, ja tuettiin suurin piirtein pystyyn. Kun kaikki tuolit olivat paikallaan, kävimme kaikki kattotuolit 
järjestyksessä läpi ja asensimme ne lopullisesti ja tarkasti suoraan joka suunnasta katsottuna, sekä 
laitoimme tarvittavat vinotuet paikalleen. (KUVA 17.) 
  
 
KUVA 17. Kattotuolien vinotuenta (Otto Häkkinen 2015) 
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Kattotuolien ollessa paikallaan aloimme asentamaan aluskatetta ja tiilikaton koolauksia. Koolausten 
välin olin piirtänyt maksimimittaan 370 mm, joka oli todellakin yläraja. Jos väli olisi ollut vielä suu-
rempi, olisi kattotiilien kiinnitysreikä alkanut jo näkymään päällimäisen tiilen alta, jolloin katto olisi 
alkanut vuotaa. Suosittelen jättämään koolausten välin korkeintaan 360 mm:iin. 
 
Koolaukset ja räystäät teimme edellä mainitun kokeneen rakentajan kanssa kahdestaan. Räystäät 
teimme, kuten olin suunnitellut (KUVA 18), eli tukemalla räystään alareunan toiseen kattotuoliin ra-




KUVA 18. Päätyräystäs (Otto Häkkinen 2015) 
 
Vesikatteen materiaali, tiili, oli minulle myös uusi tuttavuus (KUVA 19). Asennusohjeet (A-Tiilikate.fi) 
olivat kovalla käytöllä. Suunnitteluvaiheessa tehty mitoitus onnistui hyvin, eikä tiiliä jouduttu leikkaa-
maan päädyissä eikä harjalla. Sen sijaan asennusohjeessa oli unohdettu mainita linjalangan käytön 
tarpeellisuus kattotiiliä ladottaessa. Linjalankaa tulee käyttää reunimmaisen pystyrivin eli lähdön 
saamiseksi joka riviltä linjaan. Onneksi aloitin latomisen piilossa olevalta puolelta ja näkyvämmällä 
ollut puoli tulikin jo oikein hyväksi ja suoraksi linjalangan avulla. 
 
         
         23 (28) 
 
KUVA 19. Tiilikatonladonta (Otto Häkkinen 2015) 
 
Runkovaihe sujui myös ongelmitta. Huomasin kuinka paljon nopeampaa kahdestaan työskentely on 
yksinään työskentelyyn verrattuna, varsinkin runkovaiheessa. Kurottajan käyttö telineiden sijasta 




Nukkuma- ja ruokintatilan seinät villoitettiin ja levytettiin tuulensuojalevyllä. (KUVA 20.) Laudoitus 
tehtiin sisä- ja ulkopuolelle laudasta, koska lautaa oli tilaajalla omasta takaa riittävästi. Laudoitusten 
valmistuttua asennettiin luukut, ovet ja ikkuna.  
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KUVA 20. Villoitus (Otto Häkkinen 2015) 
 
Kun sisäpuoli oli saatu valmiiksi, aloitin lattian maalauksen. Maalausta ennen betonilattiasta oli hiot-
tava sementtiliima pois, maalin tarttumisen varmistamiseksi ja betonin kuivumisen nopeuttamiseksi. 
Maalaus itsessään oli helppoa: maali sekoitettiin ohjeen mukaan, levitettiin lastalla ja tasoitettiin te-
laamalla. Lattia maalattiin kestävällä kaksikomponenttimaalilla. Katon eristäminen hoidettiin laitta-
malla sinne kaikki ylimääräiset villanpalat ja loput täytettiin puhallusvillalla. (KUVA 21.) Sisäkattoon 





KUVA 21. Yläpohjan villoitus (Otto Häkkinen 2015) 
 
Kun lattiamaali oli kuivunut, asennettiin häkkielementit sisälle ja ulos. Sisällä asennus oli helppoa ja 
häkit asennettiin seinästä seinään siten, että sinne muodostui 4 häkkiä koirille. Ulkona häkit piti 
         
         25 (28) 
saada suoraan ja se täytyi tehdä korokeraudoilla (KUVA 22) lattian kaltevuudesta johtuen. Raudoille 
porattiin sopivan kokoinen reikä, johon ne lyötiin lekalla oikeaan korkoonsa. 
 
 
KUVA 22. Korokerauta (Otto Häkkinen 2015) 
 
Sisävalmistusvaihe sujui hyvin. Ongelmia aiheutti suojapeltien toimituksen myöhästyminen, minkä 
takia peltejä ei saatu asennettua ennen häkkien asentamista. Pellit on kuitenkin melko helppo asen-
taa jälkeenpäin. Myöskään kaivinkonetta ei ollut käytettävissä, joten täytöt ja routaeristeet jäivät 
minulta laittamatta. Ne kuitenkin laitetaan ennen pakkasten tuloa routimisen estämiseksi.  
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5 KUSTANNUKSET 
 
Varsinaiset tarkat kustannukset jäivät minulta osittain arvailujen varaan, koska tarkkaan kustannus-
seurantaan ei työmaalla ollut aikaa. Siitä huolimatta kustannustietoisuuteni parani paljon. Sain kui-
tenkin selvitettyä kalleimpien komponenttien eli kattotuolien, ja betonin hinnat. Kattotuolit tilasin 
paikallisesta rautakaupasta, joka järjesti kattotuolien toimituksen. Kattotuoleille tuli hintaa noin  
1400 € toimituksineen, mikä oli 300 € yli alkuperäisen kustannusarvion. Ero johtui todennäköisesti 
kuljetuskustannuksista, jotka olin aliarvioinut. Betonin osalta arvioni oli taas hieman suurempi, kuin 
toteutunut kustannus. Arviossa betonin kuutiohinta oli 200 €, kun betoni saatiin 150 € kuutiohintaan 
työmaalle, mistä tuli noin 600 € säästö arvioon nähden. Myös jo tilaajalla valmiina olleiden materiaa-
lien riittävyyden arviointi hankaloitti varsinaisen kustannusarvion tekoa jonkin verran. Kaiken kaikki-
aan kustannusarvio osui kuitenkin tarpeeksi lähelle toteutuneita kustannuksia, ja tilaaja oli arvioon ja 
sen toteutumiseen tyytyväinen. Lopullinen rakennuksen hinta töineen sijoittunee 20 000 €:n paik-
keille karkeasti arvioituna. 
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6 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaiseksi hyvät suunnitelmat rakentajaa ja toimenpidelupaa 
varten, selvittää koiratarhan vaatimuksia sekä oppia käytännön suunnittelutyötä. Tekemäni suunni-
telmat ja piirrokset ajoivat hyvin asiansa tilaajan kanssa käydyissä palavereissa, kuvissa ei ollut mui-
takaan epäselvyyksiä ja rakennusvalvontakin kelpuutti kuvat suoraan. Suunnitelmien tuloksena syn-
tyi määräykset täyttävä ja tilaajan toiveiden mukainen käytännöllinen, helposti puhdistettava ja tar-
vittaessa muunneltava koiratarha tilaajan uuden kotitalon pihapiiriin (KUVA 23). Myös kustannuslas-
kelma onnistui minun ja tilaajan mielestä riittävän hyvin, vaikka parannettavaa kustannuksien seu-
rannassa olisi ollutkin. Yhteenvetona projektistani voin sanoa kaiken menneen hyvin. Löysin mielen-
kiintoisen aiheen, joten työn tekeminen on ollut mielekästä. Itselleni suurin hyöty oli siitä, että pää-
sin perehtymään Savonlinnan rakennusjärjestykseen, määräyksiin ja ohjeisiin. Tästä on tulevaisuu-
dessa hyötyä, kun tietää mistä mikäkin tieto löytyy. Suunnittelusta itselläni ei ollut tätä ennen juuri 
kokemusta, joten tämä oli hyvä tilaisuus kehittää itseäni. Sain myös arvokasta kokemusta itsenäi-
sesti rakentamisesta.  
 
 
KUVA 23. Tarha lähes valmiina (Häkkinen 2015) 
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